

Утвержден

«5» мая 2014

Заведующий



О.Е. Светлякова

**План-график
введения ФГОС ДО в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении
детском саду комбинированного вида № 13**

Цель: Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ

Задачи

- Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения;
- Организовать методическое и информационное сопровождение по реализации ФГОС ДО;
- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ;
- Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ;
- Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС в ДОУ;
- Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО;
- Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО;
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по введению ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат / контрольные показатели
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДОУ	По мере поступления материалов	Заведующий	Создан банк данных нормативно-правовых документов по реализации ФГОС ДО различных уровней

1.2.	Разработка и утверждение плана введения ФГОС дошкольного образования	май 2014	Рабочая группа	Разработан план введения ФГОС ДО; Приказ об утверждении плана введения ФГОС ДО.
1.3.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС	В течение года	Заведующий	Внесены изменения в приказы, локальные акты учреждения
1.4.	Выбор программы из реестра примерных образовательных программ	В течение 2014	Члены педагогического совета	Определена примерная образовательная программа и утверждена протоколом педсовета
1.5.	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ	В течение 2014	Заведующий	Изменен Устав ДОУ
1.6.	Проектирование и разработка основной образовательной программы детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО	1 вариант с измененной структурой к 30 мая 2 вариант –по мере поступления	Заведующий, рабочая группа	Определена система мероприятий по подготовке, составлен план действий

		федеральных документов		
1.7.	Утверждение ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	В течение 2015	Заведующий, педсовет ДОУ	Приказ об утверждении ООП, протоколы заседания педсовета ДОУ
1.8.	Корректировка должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Сентябрь 2014	Заведующий	внесены изменения в должностные инструкции
1.9.	Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	В течение 2014	Заведующий, рабочая группа	Программа развития, протокол заседания рабочей группы

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат / контрольные показатели
2. Орга низац ионно е обесп ечени е				
2.1.	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО	Апрель-май 2014	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы

2.2.	Анализ готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО	Май 2014	Заведующий	Определение уровня готовности учреждения и коллектива к введению ФГОС ДО; Проведение анкетирования
------	--	----------	------------	--

2.3.	Изучение рабочей группой нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО	В течение всего периода	Заведующий, рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогов рабочей группы
2.4	Повышение квалификации педагогов на курсах и семинарах (муниципальный уровень) по организации работы по ФГОС ДО	до 31 декабря 2015 г.	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности воспитателей ДОУ

2.5.	Обновление методической литературы и документации в детском саду в соответствии с ФГОС	до 31 декабря 2015 г.	Заведующий, рабочая группа, педагоги ДОУ	Документация и методическая литература приведена в соответствие с ФГОС
2.6.	Знакомство с опытом введения ФГОС в других регионах	постоянно	рабочая группа	Ликвидация затруднений

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат / контрольные показатели
3. Кадро вое обесп ечени е				
3.1.	Создание плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования	Январь 2014	Заведующий	План-график
3.2.	Реализация плана-графика повышения квалификации по проблеме введения ФГОС дошкольного образования	до 31 декабря 2015 г.	Заведующий, педагоги	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников

3.3.	Повышение квалификации педагогов через систему внутреннего обучения	до 31 декабря 2015 г.	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников ; методические материалы
3.4.	Ознакомление педагогических работников образовательной организации с новыми должностными инструкциями в соответствии с требованиями ФГОС ДО	до 31 декабря 2015 г.	Заведующий	Инструкции
3.5.	Разработка годового плана методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО	лето 2014	Заведующий	Годовой план
3.6.	Создание модели взаимодействия ДОО с социальными институтами	Май-сентябрь 2014	Заведующий	Договор и приказ
3.7.	Создание прогноза обеспечения кадрами на перспективу в связи с введением ФГОС ДО	Май 2014	Заведующий	Информационная справка

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат / контрольные показатели
4. Информационное обеспечение				

4.1.	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО	До 31.12.2015 г.	Заведующий	Методические материалы
4.2.	Размещение на сайте ДОУ информации и материалов о введении ФГОС	С июня 2014 постоянно	Администратор сайта	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ

4.3.	Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и переходу на ФГОС ДОчерез наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	До 31 декабря 2015 г.	Заведующий, рабочая группа	Протоколы родительских собраний, страничка сайта, публикации
4.4.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Ежегодно	Заведующий	Публичный отчет

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат / контрольные показатели
5. Материально-техническое обеспечение				
5.1	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО	В течение года,	Заведующий, рабочая группа	План мероприятий по устранению выявленных несоответствий материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО
5.2	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса в связи с требованиями ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий, рабочая группа	Реестр нужных пособий и методического обеспечения

5.3	Обеспечение предметно-пространственной развивающей среды	Сентябрь 2015	Заведующий	Создана предметно-пространственная развивающая среда
5.4	Обеспечения соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС	Сентябрь 2015	Заведующий, старшая медсестра	Обеспечены санитарно-гигиенические условия